

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA  
CIF.2614112

**HOTĂRÂRE**

privind

actualizarea devizului general la Platforma betonata la DC 24, din sat Varatec  
conform Dispozitiei de santier

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA , JUDETUL NEAMȚ**  
**Intrunit in sedinta ordinara din data de 27 Iunie 2024**

- **Luand in dezbatere** proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Agapia privind actualizarea devizului general la Platforma betonata la DC 24, din sat Varatec conform Dispozitiei de santier
- **Examinand** referatul de aprobare al primarului si raportul de specialitate la proiectul de hotarare, intocmit de compartimentul investitii si administrarea patrimoniului
- **Vazand** Procesul verbal de constatare si justificare a lucrarilor suplimentare din data de 01.06.2024, intocmit de SC.ELIPTIC CONSTRUCT SRL, insotit de centralizator cu devizele estimative -NCS pe luna iunie 2024
- **Luand la cunostinta** situatiile de lucrari SL dupa obiective si devizele estimate , prezentate anexat
- **Vazand** Procesul verbal de constatare si justificare a lucrarilor suplimentare din data de 01.06.2024, intocmit de SC.ELIPTIC CONSTRUCT SRL
- **Fundamentata pe baza prevederilor: art.129, alin.1, lit.b, pct.4, lit.d din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;**
  - **În baza prevederilor :**
  - **Legea nr.98/2016** privind achizițiile publice - art.7 alin.(5) si art.68 lit.,f’
  - **Legea nr.236/2006** a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
  - **Legea nr.50/1991** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificarile si completarile ulterioare
  - **HG.nr.907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
  - **Luand in considerare:**
  - **HCl. Agapia cu nr.8 din 2024** privind aprobarea bugetului local al comunei Agapia, jud.Neamt pentru anul 2024; cu avizul favorabil al Comisiilor de specialitate
- **În temeiul** prevederilor art.129, alin. (2), lit. „b”, alin. 4, lit.d, și ale art. 154, alin. (6), ale art.155, precum și ale art.196, alin.1, lit.,,a”, din **O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba actualizarea devizului general la Platforma betonata la DC 24, din sat Varatec conform Dispozitiei de santier, prezentata in Anexa la prezenta hotarare.

**Art.2.** Cheltuielile necesare pentru elaborarea lucrarilor prevazute la Art.1.se vor suporta din bugetul local al comunei Agapia sau din alte surse de finantare identificate.

**Art.3.** Se împuternicește Primarul comunei Agapia prin compartimentele de specialitate să duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Art.4.** Secretarul general al comunei Agapia va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor si institutiilor publice interesate.

**INITIATOR,**  
**PRIMAR**  
**NASTASĂ NECULAI**

**AVIZAT**  
**PENTRU LEGALITATE,**  
**SECRETAR GENERAL AL COMUNEI AGAPIA**  
**ILIOI ELENA-DOINA**

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA  
CIF.2614112

**HOTĂRÂRE**

privind

actualizarea devizului general la Platforma betonata la DC 24, din sat Varatec  
conform Dispozitiei de santier

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA , JUDETUL NEAMȚ**  
**Intrunit in sedinta ordinara din data de 27 Iunie 2024**

- **Luand in dezbatere** proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Agapia privind actualizarea devizului general la Platforma betonata la DC 24, din sat Varatec conform Dispozitiei de santier
- **Examinand** referatul de aprobare al primarului si raportul de specialitate la proiectul de hotarare, intocmit de compartimentul investitii si administrarea patrimoniului
- **Vazand** Procesul verbal de constatare si justificare a lucrarilor suplimentare din data de 01.06.2024, intocmit de SC.ELIPTIC CONSTRUCT SRL, insotit de centralizator cu devizele estimative -NCS pe luna iunie 2024
- **Luand la cunostinta** situatiile de lucrari SL dupa obiective si devizele estimate , prezentate anexat
- **Vazand** Procesul verbal de constatare si justificare a lucrarilor suplimentare din data de 01.06.2024, intocmit de SC.ELIPTIC CONSTRUCT SRL
- **Fundamentata pe baza prevederilor: art.129, alin.1, lit.b, pct.4, lit.d din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;**
- **În baza prevederilor :**
- **Legea nr.98/2016** privind achizițiile publice - art.7 alin.(5) si art.68 lit.,f”
- **Legea nr.236/2006** a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
- **Legea nr.50/1991** privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificarile si completarile ulterioare
- **HG.nr.907/2016** privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- **Luand in considerare:**
- **HCl. Agapia cu nr.8 din 2024** privind aprobarea bugetului local al comunei Agapia, jud.Neamt pentru anul 2024; cu avizul favorabil al Comisiilor de specialitate
- **În temeiul** prevederilor art.129, alin. (2), lit. „b”, alin. 4, lit.d, și ale art. 154, alin. (6), ale art.155, precum și ale art.196, alin.1, lit.,a”, din **O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba actualizarea devizului general la Platforma betonata la DC 24, din sat Varatec conform Dispozitiei de santier, prezentata in Anexa la prezenta hotarare.

**Art.2.** Cheltuielile necesare pentru elaborarea lucrarilor prevazute la Art.1.se vor suporta din bugetul local al comunei Agapia sau din alte surse de finantare identificate.

**Art.3.** Se împuternicește Primarul comunei Agapia prin compartimentele de specialitate să duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**CONSILIER LOCAL,**  
**VASILIU MIHAI**

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**secretar general al comunei Agapia**  
**ILIOI ELENA-DOINA**

**Nr. 86 / 27 Iunie 2024**

